

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:404-60/18-04
Датум:31.07.2019. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОШ „ 1. МАЈ“
ВЛАДИМИРОВАЦ**

Назив и адреса наручиоца: Општина Алибунар, Трг Слободе број 4, Алибунар

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета: радови

Природа и обим радова: Предмет јавне набавке је извођење грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „ 1.Мај“ Владимировац. Место извођење радова: КП 2534 КО Владимировац

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - Радови на реконструкцији, 45261000 - Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 - Адаптација зграда, 45420000 - Радови на изградњи столарије, 45350000 - Машинске инсталације

Првобитна вредност уговора: 282.806.045,51 динара без ПДВ-а, односно 339.361.154,54 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 286.426.964.06 динара без ПДВ-а, односно 343.712.356,87 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са Извођачем – група понуђача: WD CONCORD WEST DOO са седиштем у Београду, носилац посла са члановима групе TRON TEX DOO са седиштем у Новом Саду, и DBS DOO са седиштем у Београду, закључио Уговор бр: 04-403-101/18 од 04.10.2018. године за извођење грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „ 1.Мај“ Владимировац (у даљем тексту Уговор) у вредности од 282.806.045,51 динара без ПДВ-а, односно 339.361.154,54 динара са ПДВ-ом, са роком извођења радова од 160 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је саставни део Уговора (у даљем тексту Уговор) и Анекс I Уговора број 04-403-101-1/19 од 29.03.2019. године за извођење грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „ 1.Мај“ Владимировац у вредности од 282.806.045,51 динара без ПДВ-а, односно 339.361.154,54 динара са ПДВ-ом, због продужење рока за извођење радова, којим се првобитни рок од 160 календарских дана од дана увођења извођача у посао продужио на 257 календарских дана, и Анекс II Уговора број 04-403-101-2/19 од 12.07.2019. године за извођење грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „ 1.Мај“ Владимировац у вредности од 282.806.045,51 динара без ПДВ-а, односно 339.361.154,54 динара са ПДВ-ом, због продужење рока за извођење радова, којим се првобитни

рок од 160 календарских дана од дана увођења извођача у посао продужио на 274 календарских дана.

Наручилац је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 15. Уговора, у делу који се односи на укупну цену свих радова односно вишкове радова, а на основу поднетог захтева број 03-2480/19 од 10.07.2019. године и сагласности надзора број 8-08/2019 од 12.07.2019. године и Канцеларије за управљање јавним улагањима од 25.07.2019. године;

- да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова;

- да се у току извођења радова појавили вишкови радова којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;

- да је усвојена цена на основу достављене збирне рекапитулације која је део табеларног прегледа изведених радова, а који је достављен уз захтев број 03-2480/19 од 10.07.2019. године, на који је стручни надзор и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;

Да цена вишкова радова износи: 3.620.918,56 динара без ПДВ-а што представља укупно 1,28% од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са табеларним прегледом коначног обрачуна стварно изведених радова за збирном рекапитулацијом који је достављен уз Захтев број: 03-2480/19 од 10.07.2019. године.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора о извођењу вишкова радова..

Прилог: Извод из модела уговора чл. 15. (Страна 41 Конкурсне документације)

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Душан Дакић



Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.